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Kurzbeschreibung

In der Phase Realisation konnten elementare Ziele vom Startup-Projekt der Helionauten erreicht 
werden.  Das  definitive  Erscheinungsbild  wurde  in  Zusammenarbeit  mit  unserer  Grafikerin 
regains.ch erstellt und die notwendigsten Briefschaften gedruckt. Die Webseite mit Shop erscheint 
in  diesem  neuen  Gewand  und  präsentiert  die  genossenschaftlichen  Aktivitäten  gemäss  dem 
Businessplan,  welcher  durch  die  GV  am  24.11.12  angenommen und  zur  Umsetzung  freigegeben 
wurde. Die Planung der Pilotanlagen ist weit vorangeschritten. Auf dem Kardenhof wird die erste 
PV-Anlage  mit  Genossenschaftskapital  Mitte  März  umgesetzt.  Der  Solarstromverkauf  wurde 
lanciert. Neben vielen Genossenschaftern wird z. B. das Papiliorama Solarstrom aus der Energie-
Allmende beziehen. Die Geschäftsleitung ist gewählt, erste Arbeitsverträge sind unterzeichnet und 
die Energie Genossenschaft Schweiz ist am 1.1.13 mit in den offiziellen Betrieb gestartet. Kivitendo 
als ERP-System für eine schlankere Administration wird erfolgreich eingesetzt.

Alle ausstehenden Aufgaben werden am Phasenende an die Geschäftsleitung übergeben und im 
ordentlichen Betrieb vollendet. Das Startup-Projekt der Helionauten findet sein definitives Ende beim 
Einweihungsfest der Pilotanlage auf dem Kardenhof in Kerzers. Das Fest ist das letzte Lieferobjekt 
aus demStartup-Projekt.
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Status
Umsetzung geplanter Lieferobjekte

(grün=erreicht / orange=in Arbeit, weil... / rot=nicht erreicht, weil...

– Pilot-Anlagen installieren (Es hatVerzögerungen bei der Baufreigabe gegeben.)
– weitere Anteilscheine zeichnen (Es  schien wenig sinnvoll, aktiv neue Genossenschafter zu werben, 

da unser Angebot bis vor Kurzem weniger konkret und weniger sichtbar war.)
– zusätzliche Finanzierungsmittel (z. B. von Stiftungen) beschaffen (z. B. Nominierung Prix NATURE)
– definitives Erscheinungsbild gestalten (Logo)
– Webseite anpassen
– Online-Offerten-Tool umsetzen
– Online-Admin-Tool umsetzen
– eigene Anlagen planen
– fremde Anlagen akquirieren (Das Budget hat diesen Schritt nicht zugelassen.)
– Geschäftsleitung ernennen
– Energie-Allmende aufbauen (Design und Konzept ist in Arbeit; es laufen diesbezüglich Abklärungen 

für einen Förderbeitrag.)
– Stromverkauf lancieren

Qualität

Ein paar Eindrücke von unserem neuen Erscheinungsbild (inkl. neuem Logo), von Büroartikeln (Kuverts, 
Kurzbrief und Visitenkarten) und der Webseite (mit Shop u. a.):
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An dieser Stelle einen herzlichen Dank an die Grafikerin regains.ch!!

Im Protokoll der GV vom 24.11.12 können die Entscheidungen und Abstimmungsresultate nachgelesen 
werden. http://www.energiegenossenschaft.ch/wp2/wp-content/uploads/2013/02/121124_protokoll-gv.pdf

Die EG.ch verkauft über den Webshop (http://www.energiegenossenschaft.ch/shop/) Solarstrom an 
Genossenschafter für 35 Rappen pro kWh.

Die EG.ch ist nebst weACT, BlockBox und Royal Blush für den Prix NATURE „Generation Zukunft“ nominiert 
worden. Die definitive Entscheidung wird am 1.3.13 an der NATUR Gala in Basel vom Saalpublikum getroffen. 
Mit der Projekteingabe für den 80'000.- Preis von der Klimainitative konnte leider kein Erfolg verbucht 
werden. 
Eine Eingabe für das „Sustainable Development at Universities Programme“ zwecks Entwicklung eines 
Konzepts für die Energie-Allmende ist in Arbeit.

Kivitendo ist unser Open-Source-Admin-Tool. Es handelt sich dabei um ein Basis-ERP-System mit Artikeln, 
Waren, Kunden, Lieferanten, Lager, Angeboten, Rechnungen, Mahnwesen, Finanzbuchhaltung, Kontakten mit 
grundlegenden CRM-Funtionen u. a.. 

Zeit 
Wie beim Ende der Phase Formgebung bereits angekündigt, ist es in dieser Phase zu einer Verzögerung in 
der Umsetzung der Pilotanlagen wegen Bewilligungsverfahren und Wetterverhältnissen gekommen. Die 
Umsetzung der Pilotanlagen wir nun im ordentlichen Betrieb ausserhalb des Startup-Projekts der 
Helionauten durchgeführt. 

Der Geschäftsstart der Energie Genossenschaft Schweiz konnte wie geplant am 1.1.2013 aufgenommen 
werden. 
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Kosten 
Budgetiert für diese Phase waren CHF 6700.-. Die Ausgaben bis 31.12.13 für Webseite, Werbung, Aufwände im 
Zusammenhang mit Pilot-Anlagen und Spesen aus der Projektleitung ergaben CHF 2626.85. Dazu 
kommen noch nachträglich ausbezahlte Aufwände von Selma Junele (gemäss Verwaltungsentscheid vom 
6.7.12) von CHF 4331.25  (123.75h x CHF 35.-). Dies ergibt ein  TOTAL von CHF 6985.10 .

Darin sind keine Personal- (ausser Selma Junele), Büro- und Transportkosten enthalten!

Personalaufwand von 1.7.12 bis 31.12.12

Wer Was Wieviel in Stunden

Regains.ch Grafik/Illustration, Webseite, Erscheinungsbild 144

Eva Buchhaltung 10

Selma Verwaltung, Kommunikation 169

Sepp Verwaltung 10

Cristo Verwaltung, angehende Geschäftsleitung 60

Amadeus Projektleitung, Verwaltung, übrige Arbeiten 221

TOTAL 614

Gemäss Verwaltungsentscheid vom 16.3.12 sollen diese personellen Initialaufwände (ausser Selma Junele – 
siehe oben) bei günstiger Finanzlage berücksichtigt und entsprechend nachträglich honoriert werden.

Änderungen 
Da es bei der Umsetzung der Pilotanlagen wegen Bewilligungsverfahren und Wetterverhältissen zu 
Verzögerungen gekommen ist, wird die Realisierung der PV-Anlagen an die Geschäftsleitung und somit in 
den ordentlichen Betrieb übergeben.

Risiken

keine

Nächste Schritte
Am 12.3.13 startet der Bau der Pilotanlage mit 150m² auf dem Kardenhof in Kerzers. Dieses Lieferobjekt wird 
ausserhalb des Startup-Projekts erstellt.

Im April/Mai gibt es ein Einweihungsfest der PV-Anlage auf dem Kardenhof in Verbindung mit einer 
Generalversammlung.

Notwendige Entscheidungen
Es sind keine weiteren Entscheidungen durch die GV oder die Verwaltung im Zusammenhang mit dem 
Startup-Projekt der Helionauten zu fällen.
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